2026 년 SCNU 창업동아리 중간점검 보고서

동아리명	Fitconnect	대표자명	최성원
아이템명	Fitconnect	현재단계	□ 아이디어 ☑ 시제품 제작 □ 시장검증 □ 매출 발생
목표 대비 수행률	70%	한국어 모바일 MVP, 운영자 웹, 백엔드 API, Docker 로컬 배포와 제출 문서를 구축했다. Supabase 실데이터 전환, 파일럿 사용자 검증, 스토어 배포는 진행 예정이다.	

주요 활동 내용

일자	성과	활동 내용
4.17.	창업동아리 오리엔테이션	운영 일정, 지원금 집행 기준, 중간점검 방향 확인
5.20.~22.	첨단소재캠프	창업 아이디어 발굴 및 창업 프로그램 참여
5.28.~29.	리벨업캠프	창업동아리 발표, 컨설팅, 아이템 고도화 방향 검토
6.03.~04.	1 차 시제품 설계 확정	코치 예약, 식단 코칭, 운동 의류 추천 MVP 흐름 확정
6.04.	MVP 시제품 구현	한국어 모바일 앱, 운영자 웹, 백엔드 API, Docker 로컬 배포 구현
6.04.	배포·지식재산권 서류 정리	개인정보·약관·보안·저작권 등록 증빙 패키지 초안 작성
6.16.	중간점검 자료 작성	GitHub 업로드 준비, 중간보고서, 향후 추진 계획 정리

지원금 집행현황(6 월말기준)

집행비목	배정지원금(원)	집행금액(원)	잔액
재료비	300,000	0	300,000
연구개발비	500,000	0	500,000
일반운영비	200,000	160,000	40,000
합계	**1,000,000**	**160,000**	**840,000**

향후 활동 계획	시제품 개발 계획 Supabase 실데이터 연결, 핵심 플로우 검증, TestFlight/내부 테스트 배포 준비. 활동 목표 7 월 중 파일럿 5~10 명 피드백 수집 후 시장검증 단계로 전환. 산출물 한국어 앱·운영자 웹·API/Docker 패키지·시연 영상·보안/저작권 증빙. 지원금 사용 계획 재료비=화면/테스트 자료, 연구개발비=DB/배포/AI 검증, 운영비=멘토링/발표/영상 제작. 요청사항 도메인·서버·내부 테스트·홍보물 예산 조정 또는 추가 지원 검토 요청.
목표 미달사유	실서비스 검증과 앱스토어 배포는 미완료이나 한국어 MVP, 운영자 웹, API, Docker 로컬 배포, 개인정보·보안·저작권 증빙 문서는 구축했다. 남은 기간 Supabase 실데이터, 파일럿 테스트, 스토어 테스트 배포를 진행한다.

우리 창업동아리는 위 내용과 같이 중간보고서를 제출합니다.

2026 년 06 월 17 일

동아리 대표 : 최성원 (서명/날인)

국립순천대학교 창업지원단장 귀하